Onderwerp
Concept werkplan bosbeheer
Inleiding 2023-2024
Dit is het uitvoeringsplan bosbeheer van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
voor winter 2023-2024. De hoofdlijnen van het bosbeheer zijn omschreven in “Bos in
de duinen”, de visie op het bosbeheer in de AWD (versie 30 januari 2019). In het
“Programma Bosbeheer in de duinen 2021-2027” (van der Spek & van Kampen,
2021) zijn op basis van de visie algemene uitgangspunten en de daaruit
voortkomende concrete beheermaatregelen voor het hele gebied beschreven. In dit
uitvoeringsplan zijn deze uitgangspunten en maatregelen verder uitgewerkt tot
concrete werkplannen met de daarbij behorende ingrepen voor één werkblok, in één
beheerseizoen.
Locatie werkblok 2
Het bosbeheer vindt plaats in werkblok 2, gelegen tussen ingang Zandvoortselaan,
Zandvoortervlak, Renbaanveld en Dennenstrook. (zie kaart Bijlage 1 Werkblokken
bosbeheer AWD). Het werkblok bevat ongeveer 82,5 ha aan bos, zie kaart bijlage Il
“Bostypen werkblok II”. Waarvan 19,88 ha eikenbos van het middenduin, 39,15 ha
gemengd loofbos en 23,45 ha naaldbos. In een deel van het werkblok, langs beide
zijden van het Noord-Oosterkanaal, is in het kader van het PAS-project Natuurherstel
oeverzones in 2019 bosbeheer uitgevoerd. In deze zone vinden derhalve nu geen
aanvullende (bos)werkzaamheden plaats.
Omschrijving huidig bosbeeld
Het gebied omvat de volgende bostypen, die ook te zien zijn op de kaart “Bostypen
werkblok 1I” (Bijlage 2):
- Gemengde loofbossen van het middenduin
- Eikenbos van het middenduin
- Naaldbos
De bossen zijn geinventariseerd op natuur- en natuurbelevings-waarden.
Om de (potentie voor) natuurwaarden te beoordelen is gekeken naar:
- Diversiteit in boomsoorten
- Aandeel inheemse soorten
- Voorkomen invasieve exoten
- Variatie in bosstructuur
- Aandeel verjonging
- Hoeveelheid dood hout (diameter, staand, liggend)
- Aanwezigheid bijzondere natuurwaarden zoals holtes en horsten
Om de (potentie voor) natuurbelevingswaarden te beoordelen is gekeken naar:
- Karakteristiek bosbeeld
- Afwisseling in bosbeeld op landschapsschaal
- Afwisseling in boomsoorten
- Karakteristieke bomen
- Brede boomkronen / dikke boomstammen
- Veiligheid langs infrastructuur
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Doelstelling uit visie “Bos in duinen”:

Het beheer van de bossen van de Amsterdamse Waterleidingduinen is erop
gericht de kwaliteit van de natuur en van de beleving voor de bezoekers te
behouden en waar mogelijk te versterken.

Werkblok Il wordt gekarakteriseerd door eikenbossen, maar er zijn ook grotere delen
met gemengde bossen. Vooral aan de westzijde zijn daarnaast grotere oppervlaktes
met dennenbos te vinden. In dit blok is geen dynamisch struweelbos aanwezig. Het
aandeel dood hout is over het gehele vlak gemiddeld genomen goed op orde (zeker
in het eikenbos), op staand dood hout in de dennenbossen na. Bosverjonging en
structuurvariatie zijn zeer beperkt, vooral in de dennenbossen.

Natuurwaarden en inventarisaties

In 2017 is onderzoek gedaan naar natuurwaarden (Buckx 2017). Dit is bepaald op
basis van bureauwerk (bestaande data; 0.a. NDFF), veldwerk en informatie van
vrijwilligers die onderzoek in dit deel van de AWD doen. Daarbij is gekeken naar
‘beleidsrelevante’ soorten (soorten binnen beide sporen van de Wet
natuurbescherming en de zgn. typische Natura 2000-soorten), enkele extra door
Waternet aangewezen vogelsoorten die duiden op een gezond bosecosysteem en de
mate van aanwezigheid van holtes. Dit heeft geleid tot inzicht in welke percelen een
relatief hoge en een relatief lage biodiversiteit hebben. De inzichten helpen zowel in
de locatiekeuze voor beheer, als bij de inventarisatie die aan werkzaamheden vooraf
gaan. V&0r uitvoering van (zaag)werk worden de locaties gecontroleerd op
bijzondere natuurwaarden zoals roofvogelhorsten, vleermuisverblijven,
spechtenbomen, ect. Met de werkzaamheden wordt voldoende afstand gehouden
van bijzondere natuurwaarden. Er wordt informatie gebruikt van:

- Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en digitale data Waternet

- Inventarisaties door soortenexperts, vrijwilligers en/of Waternet (roofvogel kaart
van 2022 en roofvogel kaart 2023)

- Inventarisatie soortenexpert eekhoorns en vogelexpert (intern en extern) dmv
een veldbezoek. Vast gelegd in de notitie 1ste veldbezoek bosbeheer 2023-2024

- Inventarisatie vooraf op basis van de gedragscode bosbeheer

Vanaf 1 maart tot 1 augustus worden i.v.m. het broedseizoen geen
zaagwerkzaamheden uitgevoerd, met uitzondering het voorkomen van onveilige
situaties. De periode 1 februari tot 1 maart is daarnaast een ‘werkluwe’ maand voor
zaagwerk omdat roofvogelsoorten zoals een havik en uilen de broedcyclus vaak al
vroeg starten is de inzet om voo6r 1 januari klaar te zijn. Alleen bij uitloop op de
planningen wordt daarvan afgeweken en na accordering van een aantoonbaar ter
zake deskundig persoon.

Algemene maatregelen

De onderstaande maatregelen worden in het hele werkblok mogelijk toegepast en
komen uit het Programma bosbeheer in de duinen 2022-2028. De daadwerkelijke
maatregel in achtneming van de onderstaande algemene maatregelen staan
verderop in dit uitvoeringsplan beschreven.
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bijvoorbeeld bijzondere boomsoorten, bomen met een kenmerkende
(kroon)vorm of markante bomen of boomgroepen

- Opruimen van oude zaagsporen langs paden en wegen, bijvoorbeeld hopen van
afgezaagde takken stamstukken en opvallende hoge stobben van met name
Amerikaanse vogelkers

- Bos mag wandelen, kleine open plekken mogen dichtgroeien met bos en op
andere plekken mag bos verdwijnen

- Grotere stukken met open duingrasland open houden.

- Hout alleen afvoeren waar dit niet ten kost gaat van de natuurwaarden,
bijvoorbeeld wanneer voldoende dood hout aanwezig is of het achterlaten van
dood hout verjonging kan blokkeren

- Waar het afvoeren van bomen niet nodig is bij voorkeur dunnen door het ringen,
omtrekken of zagen en laten liggen van bomen. Hiermee ontstaat staand en
hangend dood hout.

- Hout dat vrijkomt bij het maken van verjongingsgaten grotendeels afvoeren

- Ringen zoveel mogelijk buiten het zicht van publiek uitvoeren, dus zo laag
mogelijk zagen en niet langs wegen en paden ivm de veiligheid

- (Val)gevaarlijke bomen langs paden, wegen en infrastructuur (incl. drinkwater
productiemiddelen) veilig stellen door middel van toppen, kandelaberen,
breuksnoei, omduwen of omzagen

- Insporing en het maken van uitrijpaden beperken

Bosverjonging

In werkblok Il is op een paar plaatsen sprake van eenvormigheid over een zekere
oppervlakte: Dit heeft vooral betrekking op de dennenbossen in dit werkblok. Naast
de ‘algemene uitgangspunten” die extensief in het hele werkblok aan de orde zijn,
gaan we op vier plekken intensievere beheermaatregelen uitvoeren dan staan
beschreven in de lijst van algemene maatregelen. Het doel is om de variatie in de
horizontale en verticale bosstructuur te versterken door verjongingsgaten en een
boszoom te maken en individuele soorten vrij te zetten om zo de natuur- en
natuurbelevingswaarden te vergroten en deze bossen robuuster te maken tegen
klimaatsverandering. Dit wordt gedaan door verjongingsplekken met een diameter
van ca. 1 of 2 keer de boomlengte te maken, en een boszoom te creéren. Hierbij
kunnen naar inzicht individuele bomen en struiken blijven staan. Het vergroten van
het aandeel staand en liggend dood hout is tevens een van de speerpunten van dit
bosbeheer en daarom is er in dit werkblok voor gekozen om geen hout af te voeren.
Tevens zullen een aantal exoten zoals Robinia en Amerikaanse eik worden
verwijderd. De locaties zijn te vinden in de kaart “beheermaatregelen werkblok I’
(Bijlage 3).

De werkzaamheden worden per bosvak uitgevoerd en men zal pas aan het volgende
bosvak beginnen wanneer de werkzaamheden volledig zijn afgerond. Op deze
manier wordt het overzicht behouden en is de impact op bezoekers (en fauna) het
minst.

Omdat er in dit werkblok geen hout zal worden afgevoerd zullen er minimaal
machines de bosvakken betreden waardoor verdichting of beschadiging van de
bodem minimaal is. Voor het omtrekken van individuele bomen wordt mogelijk een
tractor op gazon of laagprofielbanden worden ingezet. Deze zal zoveel als mogelijk
op de paden blijven. Is dit niet mogelijk zal deze alleen de bosvakken 2 en 4
betreden. De route en locatie is op aanwijzing van de toezichthouder van Waternet in
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groter is, zoals mogelijk bij het creéren van de boszoom. Hierdoor ontstaat wat
sleepschade aan de bodem welke als kiembed dient voor bomen en struiken.

Bosvak 1

Het naaldbos wordt gedomineerd door een monocultuur van Oostenrijkse den. De
bomen hebben veelal een gelijke dikte. Afwisseling in bosstructuur en boomsoorten
ontbreekt. Op enkele plekken staan eiken, esdoorns en robinia's. De struiklaag
ontbreekt vrijwel volledig, op plaatselijk wat meidoorns en een enkele inlandse
vogelkers na. De ondergroei bestaat vrijwel volledig uit grassen. Het aandeel staand
dood hout is minder dan 1%. Het doel is hier om het aandeel dikke bomen toe te
laten nemen waardoor de ruimtelijke variatie, structuur en de belevingswaarden
worden vergroot. Waar mogelijk wordt menging bevorderd door loofbomen en
struiken vrij te zetten. Tevens wordt het aandeel staand en liggend dood hout
vergroot. Verder bevindt zich in bosvak 1 een uilenkast waar voldoende afstand van
gehouden dient te worden, in afstemming met onze roofvogelexperts. Dit wordt
gemarkeerd in het veld. Bij de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met
het ruiterpad. Daarnaast zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden aan de
westkant, de rand tot aan het hekwerk wat de AWD scheidt van de particulieren
woningen i.v.m. de aanwezigheid van eekhoorns in deze rand.

Maatregelen
- Het vrijzetten van de aanwezige eiken door omringende Oostenrijkse dennen te

ringen, omtrekken en/of om te zagen en te laten liggen.

- Ringen van individuele bomen voor verhoging van het aandeel staand dood hout
en om enkele bomen vrij te zetten om dikker te laten worden. Hierdoor
vermindert het eentonige beeld. Hierbij worden ook de aanwezige mengboom en
struiksoorten vrijgezet.

- Het streven is om al het hout inclusief alle takken in het gebied en de omgeving
te verwerken. Dit wordt gedaan door alleen de bomen te ringen en of in zijn
geheel om te zagen zonder de takken en de top te verwijderen. Op deze manier
hopen we het aandeel doodhout te vergroten naar meer dan 5 %.

- Mocht het zo zijn dat er op een plek te veel omgezaagde bomen komen te liggen
waardoor dit verstikkend kan werken wordt er gekeken naar de mogelijkheid om
deze in het bosvak te verspreiden per paard.

- Alle robinia’s worden geringd en/of omgezaagd in het kader van
exotenbestrijding.

- Hetringen, omtrekken en omzagen van enkele esdoorns om meer variatie in
leeftijd te verkrijgen.

Bosvak 2

Dit is een bos van vooral dikke Oostenrijkse dennen met enkele vlieren in de
ondergroei. De bomen hebben veelal een gelijke dikte en afwisseling in bosstructuur
en boomsoorten ontbreekt. Er bevinden zich enkele oude dunningspaden en in het
verleden zijn hier Amerikaanse vogelkersen verwijderd in het kader van exoten
bestrijding. Er bevindt zich een tredpad maar geen officieel wandel- en/ of ruiterpad.
Uit de roofvogelkaarten 2022 en 2023 en tijdens de diverse veldbezoeken zijn 2
uilenkasten aangetroffen en een horst van een buizerd. Groepsgewijs zijn enkele
dode liggende bomen aanwezig (< 2 %) en vrijwel geen staand dood hout (< 1 %). Er
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Maatregelen
- Het maken van een boszoom van circa 50 meter door het omzagen, omtrekken

en ringen van Oostenrijkse dennen en enkele populieren aan de zuidzijde van
het bosvak. Hierdoor hebben de aan de rand aanwezige loofbomen, struiken en
kruidlaag de mogelijkheid zich uit te breiden in het bosvak doordat er meer
ruimte en licht ontstaat.

- Enkele vlieren vrijzetten om deze voldoende licht en ruimte te geven voor
verjonging door middel van het zagen of ringen van buurbomen.

- Vrijzetten van overige mengbomen en struiken (eik, berk, inheemse vogelkers
en meidoorn)

Verhogen aandeel dood hout zowel liggend als staand door geen hout af te voeren.
Streven om het percentage dood hout tussen de 5 en 10% te krijgen.

Bosvak 3

Bosvak 3 is een bos met grote, zware Oostenrijkse dennen met daaronder een groot
aandeel esdoorn in een stakerige fase en her en der nog enkele eiken en meidoorns
aan de randen. Het vak geeft een monotoon beeld: er is weinig afwisseling in
structuur en soorten. Zowel de natuur- als de belevingswaarden zijn niet hoog
aangezien het bos vol staat met kleine esdoorns. In het verleden is er een boszoom
gemaakt waar nu esdoorns staan in een stakerige fase van dezelfde leeftijd. Het
aandeel liggend dood hout is laag. In het verleden zijn hier enkele dennen geringd
waardoor het aandeel staand doodhout iets hoger ligt dan in de andere bosvakken (<
5%). Uit het veldbezoek met de eekhoornexpert is gebleken dat dit bosvak veel wordt
gebruikt als foerageerplek. Aan de zuidoostzijde van het bosvak broedt sperwer en
mogelijk ook buizerd. Vanwege broedende bosuil en verblijfplaatsen van boommarter
aan de westkant van het bospad, wordt niet dit maar het pad langs het
Noordoosterkanaal gebruikt als route voor werkverkeer, om zo evt. verstoring te
voorkomen.

Maatregelen
- Het vrijzetten van de reeds aanwezige soorten (eik en meidoorn) aan de randen

d.m.v. het omzagen en of trekken van enkele dennen.

- Dunnen van enkele bomen door ringen ter bevordering van het aandeel staand
dood hout en om de aanwezige loofbomen (anders dan esdoorn) vrij te zetten.

- Erwordt geen hout afgevoerd om het aandeel van het doodhout te verhogen
naar 10%.

- Het zagen van de esdoorns in het bosvak en in de voormalige boszoom om de
stakerige face te doorbreken en meer leeftijdsverschil te krijgen in de Esdoorns
t.b.v. meer variatie in de structuur.

Bosvak 4

Bosvak 4 is een bos met grote, zware Oostenrijkse dennen met een heel open
structuur, in een glooiend landschap. Tussen de dennen is bijmenging van eiken en
meidoorns. Het aandeel dood hout is laag zowel staand als liggend (< 5%). Er zijn
geen horsten en of eekhoorns (inclusief vraatsporen) aangetroffen en dit is bevestigd
door de experts. De ondergroei bestaat voornamelijk uit grassen.

Maatregel:
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enkele Oostenrijkse dennen te ringen of om te trekken.

- Enkele Oostenrijkse dennen ringen en of omtrekken om het aandeel staand en
hangend dood hout te vergroten.

- Erwordt geen hout afgevoerd om het aandeel doodhout te vergroten naar >
10%.

- De verjongingsplek uitrasteren tegen de vraat van de damherten.

Samenvatting

- Het bos in dit werkblok functioneert overwegend goed. Er zijn geen grote
ingrepen of omvormingen nodig. Extensief beheer volstaat.

- Erwordt één verjongingsplek gemaakt ter versterking van de variatie: in
Oostenrijkse den.

- Erwordt één boszoom gemaakt ter versterking van de variatie in Oostenrijkse
den.

- De bossen worden ‘nagelopen’ voor kleinschalig beheer: markante en inheemse
bomen en struiken vrijstellen.

- Exoten zoals Robina en Amerikaanse eiken worden verwijderd.

- Al het gezaagd hout blijft aanwezig in de desbetreffende bosvakken om het
aandeel doodhout staand en liggen te vergroten.

- Raster wordt geplaatst bij bosvak 4 ter voorkoming van damhertenvraat.

Planning werkzaamheden

Waternet is voornemens om de werkzaamheden in de winterperiode van 2023-2024
uit te voeren en dienen op het advies van de roofvogel experts met het oog op vroeg
startende broedvogels uiterlijk in januari 2024 afgerond te zijn. Bosvak 2 dient in
december afgerond te zijn ivm de aanwezige uilenkasten en horst. Er is gekozen om
de uitvoer door de veldmedewerkers van Waternet samen met een aannemer te
laten uitvoeren. Deze keuze is gemaakt om twee verschillende redenen: 1)
Bosbeheer ligt gevoelig, zowel hier als elders in Nederland. De gebiedskennis van de
eigen medewerkers draagt bij aan het maken van de beste, zorgvuldige keuzes bij de
uitvoering. Daarbij zijn onze medewerkers uitstekend in staat om, wanneer nodig,
tekst en uitleg te geven aan het publiek over de achtergronden van het beheer; 2) De
aannemer voert de werkzaamheden uit die de veldmedewerkers van Waternet niet
kunnen uitvoeren.

Hieronder is een planning gemaakt van de daadwerkelijke uitvoering van de in dit
uitvoeringsplan beschreven werkzaamheden. Het streven is voor 1 januari 2024 alle
werkzaamheden te hebben afgerond.

Werkzaamheden Uitvoerder Datum
Blessen Projectleider, boswachter oktober 2023
en voorman
Voorbereiding, toolboxen | Projectleider, voorman, november 2023
en checklists veldmedewerkers en
aannemer
Uitzetten en veiligstellen | Voorman en november 2023 t/m 1
locaties veldmedewerkers januari 2024 * (gaat per
locatie)
Zagen en ringen Voorman,veldmedewerkers | november 2023 t/m 1
en aannemer januari 2024 *
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Omtrekken en uitslepen Voorman, november 2023 t/m 1
veldmedewerkers en januari 2024 *
aannemer

Opleveren locaties en Veldmedewerkers en 1 januari 2024 *

aanbrengen rasters aannemer

* Het steven is alle werkzaamheden voor 1 januari af te ronden. Mocht de planning
niet gehaald worden behoudt Waternet de mogelijkheid deze werkzaamheden af te
ronden in de maanden januari en februari 2024 na accordering van een aantoonbaar
ter zake deskundig persoon.

Financieel

Hieronder is een urenraming gemaakt van de interne uren van de verschillende
medewerkers binnen Waternet die betrokken zullen zijn bij het bosbeheer. Er is
gemakshalve van uitgegaan dat de werkzaamheden gedeeltelijk uitgevoerd kunnen
worden door de eigen werknemers van Waternet.

Datum
26 oktober 2023
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Medewerker Taken en rollen Uren

Projectleider Trekker en auteur van jaarlijkse 72
uitvoeringsplannen, coérdinatie en jaarplanning
(voorman), locatiekeuzes én keuzes per locatie
(blessen), verantwoordelijke Wet
Natuurbescherming en toezichthouder,
verantwoordelijke voor omgevingsmanagement
en communicatie.

Voorman Organisatie, planning en aansturing 54
veldmedewerkers, verantwoordelijk voor
materialen en materieel (onderhoud, bestelling
etc), verantwoordelijkheid voor implementatie
gedragscode bosbeheer.

Veldmedewerker(2) Uitvoeren van werkzaamheden afrasteren, 108
zaagwerk, bodembewerking, aanplant, afvoer
of verplaatsen hout, versnipperen hout,

Ecoloog Assistentie en adviseren bij jaarlijkse 16
uitvoeringsplannen, ecologische keuzes.

Communicatiemedewerker | Berichtgeving website, sociaalmedia, 16
aanspreekpunt bezoekers

Kosten

Voor de uitvoering van het bosbeheer worden kosten gemaakt. In het overzicht
hieronder staat in de onderstaande tabel een uitwerking van de kosten van werkblok
Il. Er is gekozen om in werkblok Il zeer kleinschalig te werk te gaan om op deze
manier in samenspraak met de Beheeradviesgroep dit traject te doorlopen en hiervan
lering te kunnen trekken. In de toekomst is het de bedoeling het bosbeheer wat te
intensiveren. De totale kosten van de in dit uitvoeringsplan beschreven
werkzaamheden worden geraamd op 25.000 euro. Dit is inclusief interne uren als de
kosten van derden.

Participatie en communicatie
Dit uitvoeringsplanplan wordt voorgelegd aan de Beheeradviesgroep (BAG), een
adviesorgaan van Waternet dat bestaan uit een vertegenwoordiging van bezoekers,
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participatietraject gelijk op met dat van het “Programma Bosbeheer in de duinen
2021-2027”. Daarmee kan de Bag ervaren hoe uitvoering van de visie en het
programma er in de praktijk uit ziet.

Naast de BAG hebben er ook diverse veldbezoeken met interne en externe expert
plaatsgevonden op het gebied van eekhoorns en roofvogels. Deze bevindingen en
aanbevelingen zijn meegenomen in het totstandkoming van dit uitvoeringsplan.

Tevens zal naast het traject met de BAG de communicatie adviseur van B&N worden
geraadpleegd of er verder participatie en/of communicatie wenselijk of noodzakelijk
is. Hierbij moet gedacht worden aan de externe communicatie via de website,
sociaalmedia, informatie voorziening voor bezoekers en het beantwoorden van
mogelijke vragen van bezoekers. Om de externe communicatie goed te laten
verlopen dient ook de interne communicatie goed in kaart te zijn gebracht. Dit zodat
de personen die een raakvlak hebben of te maken kunnen krijgen in de breedste zin
van het woord met deze werkzaamheden beschikken over de dezelfde, juiste en
volledige informatie. Dit verkleint de kans op hinder en zorgt ervoor dat er een
eenduidig verhaal naar derde wordt verteld.
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Ekentos van het madenduin

Gamongde ofossen van het middend

Naakdbossen
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bostypen werkblok Il

Bosvakken

Legenda

Eikenbos van het middenduin

Aangegeven bosvakken en werkzaamheden kunnen nog veranderen na de
blesrondes en de meest actuele gegevens op dat moment. Aangegeven boszoom
(rode lijn bosvak 2 en verjongsplek (zwart rondje en daarom heen een rood rondje
voor het raster) op deze kaart is ter indicatie en geeft de globale locatie weer. De
grote van de boszoom en verjongingsplek staat beschreven in de maatregelen per
bosvak.
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Datum
Bijlage blesinstructies 26 oktober 2023
Omschrijving locatie Uitleg Pagina
Oranije stip Stamvoet Geschikte holte en/of scheur vieermuisverblijfplaats I3 van 15

aanwezig. Boom sparen en 10 meter afstand houden met
werkzaamheden, hier is met blessen al

rekening mee gehouden. Ook geen bomen in

de richting van deze bomen vellen.

Groene streep Stamvoet Boom ringen. Ringen is het doorzagen van de bast tot en
met het onderliggende cambium rondom de gehele stam.
Dit dient op twee bovenliggende omtrekken van de stam te
gebeuren met minimaal 15 cm tussenruimte waartussen
de bast en cambium wordt verwijderd. De verfstreep dient
altijd “weggezaagd” te worden.

Groene stip Stamvoet De boom dient zo laag mogelijk boven het maaiveld
afgezaagd te worden (maximaal 10 cm) en blijft liggen. De
stobben blijven zitten. Het kappen wordt uitgevoerd met
behulp van een motorzaag. De boom dient voldoende
stabiel te blijven zodat wegrollen of glijden uitgesloten is.
De boom dient niet onnodig uitgesnoeid of gekort te
worden. Wel dient ervoor gezorgd te worden dat wegen,
paden, watergangen, gebouwen, infrastructuren
voldoende vrij zijn van (tak)hout.

Roze stip Stamvoet De boom dient zo laag mogelijk boven het maaiveld
afgezaagd te worden (maximaal 10 cm) en afgevoerd. De
stobben blijven zitten. Het kappen wordt uitgevoerd met
behulp van een motorzaag. De boom dient uit de opstand
gelierd of getrokken te worden richting de weg of pad
zonder de bodem en vegetatie ernstig te beschadigen.
Daar dient de boom uitgesnoeid te worden en te worden
gekort/gesortimenteerd. Hierbij mag een kraan met
houtklem of sorteerknijper worden ingezet. Daarna wordt
het rondhout zo snel als mogelijk veilig opgestapeld te
worden op de aangewezen plekken. Het tak- en tophout
dient te worden versnipperd en de chips dienen naar de
aangewezen depots getransporteerd te worden.

Roze streep Stamvoet De boom dient te worden omgetrokken/gelierd. De boom
dient voldoende stabiel te hangen/liggen zodat verder
omvallen, omrollen en of glijden vrijwel uitgesloten is. Ten
alle tijden mogen dergelijke bomen NIET in de richting van
wegen, paden, watergangen, bouwwerken en
infrastructuren worden omgetrokken. Is dit wel het geval
dan dient de boom alsnog volledig te worden geveld en
afgevoerd zoals beschreven bij de roze stip.

Voor alle boven staande bomen die achter blijven in het veld geld dat de markeringen
naderhoud dienen te worden verwijderd.
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